

526

201504231159526127

लघु पाटबंधारे तलाव दह्याणे ता.जि.धुळे
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक :- लपायो २००८/६६/विआयपी/(२५३/२००८) खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.

दिनांक :- १६/०९/२००८.

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्रमांक
मुअ/तापाविम/प्रशा-७/२०३५/सन-२००८ दि.३१.७.२००८

प्रस्तावना :-

दह्याणे लघु पाटबंधारे तलाव, ता.जि.धुळे या योजनेस महामंडळाकडून, महामंडळ निर्णय क्रमांक-तापाविम/का.प्र./प्रवि-१/११-९८/प्रमा-११, दि.१७.५.१९९८ अन्वये रुपये ४८६.१९ लक्ष रक्कमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर योजनेच्या प्राथमिक अन्वेषणाव्यतिरिक्त मुख्य काम अध्याप सुरु झालेले नाही. वनजमिन भूसंपादनाची किंमत मंजूर होण्यासाठी/निधी प्राप्त होण्यासाठी विलंब झालेला आहे. सदरा योजनेच्या बुडीत क्षेत्रात ३३.३७ हेक्टर वनजमिन येत असून त्याची एन.पी.व्ही. रक्कम रु.२३१.५८ लक्ष एवढी आहे. क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केंद्रीय पर्यावरण भवन, भोपाल कार्यालयाचे पत्र दिनांक १८.११.२००३ अन्वये प्रस्तुत घटनासाठी लागणारी ३३.३७ हेक्टर वनजमिन वर्ग करण्याबाबत वन खात्याची तत्त्वतः मान्यता मिळालेली आहे. एन.पी.व्ही. रक्कम २३१.५८ लक्ष पर्यायी वनीकरणासाठी रु. २२.०९ लक्ष व सिमेंट पिलरसाठी रु. ०.८८ लक्ष अशी एकूण रु. २५४.५६ लक्षांची मागणी उपवनसंरक्षक, धुळे यांनी पत्र दिनांक १२.४.२००७ अन्वये केली आहे. त्यानुषंगाने कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी त्यांचे पत्र दिनांक २३.७.२००८ अन्वये रु. २५४.५६ लक्ष इतका निधी खास बाब म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केली आहे. तथापि त्यासाठी योजनेच्या अध्यापत किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असल्याने कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्याकडून रु.११५८.४४ लक्ष किंमतीचा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये दह्याणे लघु पाटबंधारे तलाव, ता.जि.धुळे या योजनेस सन २००८-२००९ वर्षाच्या दरसुचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये ११,५८,४४,२३८/- (रुपये अकरा कोटी, अष्टावन लाख, चव्वेचाळीस हजार दोनशे अडतीस फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये ९,८१,०९,९२५/- व रुपये १,७७,३४,३१३/- अनुषंगिक खर्च या रक्कमेस

सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशिष्यद्वारे तरतूदीचा गांभिर्या साबत परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२ कृषि पाटबंधाऱ्यावरील भाडवली खर्च ८००-इतर खर्च (१) बांधकामे लघु पाटबंधारे योजना पंचवार्षिक योजनातगत योजना" यावर खर्च टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १०९९/(१२९/९९) मॉप्र (प्र) दिनांक १८/५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागात प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२५/२००८) अनुक्रमेण नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांगाने

(रा.च.मुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (प्यय १२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६९), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, धुळे
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, धुळे
विभागीय संपक अधिकारी, माहेती व जनसंपक महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००८/६६/विआयपी(२५३/२००८) खारभूमी दि. १६/०२/२००८ चे परिशिष्ट
दह्याणे लघु पाटबंधारे तलाव, ता.जि.धुळे अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	शिर्ष कामे	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	८०००००	८०००००
२	"ब" (भूसंपादने)	२७८७५०२४	२७८७५०२४
३	"सी" मुख्य कामे	६५७४०१९४	६५७४०१९४
४	"डी" विमोचक	२२९४७०७	२२९४७०७
५	"ई" फॉल	--	--
६	"एफ" आरएचटी वर्क्स	--	--
७	"जी" पुल (सीटी क्रॉसींग)	--	--
८	"एच" एस्केप	--	--
९	"के" इमारती	१०००००	१०००००
१०	"एल" मातीकाम	--	--
११	"एम" वृक्षारोपन	--	--
१२	"ओ" संकिर्ण	१५००००	१५००००
१३	"पी" देखभाल	५००००	५००००
१४	"आर" दळणवळण	११०००००	११०००००
१५	वितरिका	--	--
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	९८१०९९२५	९८१०९९२५
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन खर्च वगळून)		१७७३४३१३
	योजनेची एकूण किंमत		११५८४४२३८

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	३४० हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	४२६८ सघमी
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी. किंमत (रु) (NPV वगळून)	२१७१६ < २२५३९ मापदंड बसते
लाभव्यय गुणोत्तर (NPV वगळून)	१.०३ > १.०० मापदंडात बसते